ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU

Str. Aurel Vlaicu nr. 6, CIF 4491350cod poştal 237130, tel. 0249510560, fax. 0249510580, e-mail:primariadeveselu@yahoo.com

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea prelungirii prin act aditional duratei de executie a contractului de lucrari nr. 7228/20.08.2018 privind obiectivul de investitii "Construire Unitate Sanitara in comuna Deveselu, judetul Olt"

Expunere de motive: *prelungirea lucrarilor de executie la obiectivele de investitii aflate in derulare in comuna Deveselu, data fiind declararea starii de urgenta pe terotoriul Romaniei, din cauza pandemiei de COVID - 19*

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 3500/30.03.2020 al primarului comunei Deveselu;
- raportul de specialitate nr. 3501/30.03.2020 al secretarului general al UATC Deveselu, cu exercitare atributii;
- adresa nr. 215/14.03.2020 a SC SILVER TRADING PARTNERS SRL, inregistrata in Primaria Comunei Deveselu la nr. 3089/16.03.2020, prin care solicita prelungirea duratei de executie a contractului de lucrari nr. 7228/20.08.2018 pana la 31.12.2020, din cauza situatiei actuale;
- Contractul de lucrari nr. 7228/20.08.2018 privind obiectivul de investitii "Construire Unitate Sanitara in comuna Deveselu, judetul Olt", incheiat intre Comuna Deveselu si SC Silver Trading Partners SRL;
- Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
- Ordonanta Militara nr. 1 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri;
- Ordonanta Militara nr. 2 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
- Ordonanta Militara nr. 3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
- Ordonanta Militara nr. 4 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (1) alin. (2). lit. b) si lit. c) alin. (4) lit. d) şi e) , alin. (7) lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, protectia mediului si turism;
- avizul comisiei pentru amenajare teritoriu si urbanism, juridica si de disciplina, munca si protectie sociala.
- avizul comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport.

În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea prin act aditional nr. 3 a duratei de executie a contractului de lucrari nr. 7228/20.08.2018 privind obiectivul de investitii "Construire Unitate Sanitara in comuna Deveselu, judetul Olt" pana la data de 31.12.2020, avand in vedere instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei din cauza pandemiei de COVID - 19, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Deveselu si secretarului general al UATC Deveselu, Serviciului economic, investitii si achizitii publice, SC SILVER TRADING PARTNERS SRL si Instituţiei Prefectului judeţul Olt.

PREŞEDIN
ANDREI [redacted]

contrasemnea:
UATC
SECRET
exerci
Daniela R [redacted]

Nr. 40 din 31.03.2020
Voturi exprimate: 8 pentru, 0 împotriă, 0 abţineri

Act aditional nr. 3 din 30.03.2020
la contractul de lucrari
nr. 7228 din 20.08.2018

30 3492 03 2020

1. Părţile contractante

COMUNA DEVESELU, cu sediul in comuna Deveselu, sat Deveselu, str. Aurel Vlaicu, nr.6, judetul Olt, cod de înregistrare fiscală nr. 4491350, având cont bancar RO67TREZ24A705000710130X deschis la Trezoreria Municipiului Caracal, reprezentată prin Aliman Ion, având funcţia de Primar, în calitate de **ACHIZITOR/BENEFICIAR**, pe de o parte

şi

S.C. SILVER TRADING PARTNERS S.R.L. – lider de asociere, cu sediul in jud. ARGEŞ, PITEŞTI, B-DUL I.C. BRĂTIANU, NR.5, BL. D6-PARTER, telefon 0248216327/ fax 0248635104, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J3/1303/2013, cod de înregistrare fiscală RO32301125, cont bancar RO94TREZ0465069XXX013413 deschis la Trezoreria Pitesti, reprezentată prin **NANI MARIAN**, având funcţia de administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

avand in vedere adresa nr.215/14.03.2020 inregistrata la UATC Deveselu sub nr.3089/16.03.2020, de comun acord au hotarat modificarea unor prevederi contractuale ale contractului de lucrari avand nr. 7228/20.08.2018, dupa cum urmeaza:

Se modifica articolul 7. Durata de implementare a contractului, dupa cum urmeaza:
7.1.(2) Data de începere a lucrărilor va fi comunicată de către Achizitor în Ordinul de începere emis de acesta, şi lucrările vor fi executate pana la data de 31.12.2020.
Toate celelalte prevederi contractuale raman nemodificate.

Prezentul act aditional a fost semnat de ambele parti, astăzi, 30.03.2020, în două exemplare originale, cu aceeasi valoare juridica, ambele in limba romana, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA DEVES
PRIMAR,

ALIMAN ION

VIZAT
SECRETAR

RADU DANIE

Serviciul econom
investitii si achizitii p

DENISA MARIA BA

Responsabil achiziţii p

DOBRE NICOLA

Vizat cfp,
Radu Daniela

[redacted]

Executant,
S.C. SILVER TRADING PARTNERS S.R.L. – lider de asociere
ADMINISTRATOR,

NANI MARIAN

[redacted]