ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU

Str. Aurel Vlaicu nr. 6, CIF 4491350cod poştal 237130, tel. 0249510560, fax. 0249510580, e-mail:primariadeveselu@yahoo.com

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea prelungirii prin act aditional duratei de executie a contractului de lucrari nr. 8007/14.09.2018 privind obiectivul de investiţie "Extindere, reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal Comanca, in comuna Deveselu, judetul Olt"

Expunere de motive: *prelungirea lucrarilor de executie la obiectivele de investitii aflate in derulare in comuna Deveselu, data fiind declararea starii de urgenta pe terotoriul Romaniei, din cauza pandemiei de COVID - 19*

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 3502/30.03.2020 al primarului comunei Deveselu;
- raportul de specialitate nr. 3503/30.03.2020 al secretarului general al UATC Deveselu, cu exercitare atributii;
- adresa nr. 216/14.03.2020 a SC SILVER TRADING PARTNERS SRL, inregistrata in Primaria Comunei Deveselu la nr. 3090/16.03.2020, prin care solicita prelungirea duratei de executie a contractului de lucrari nr. 8007/14.09.2018 pana la 31.12.2020, din cauza situatiei actuale;
- contractul de lucrari nr. 8007/14.09.2018 privind "Extindere, Reabilitare si Modernizare gradinita cu program normal Comanca, in comuna Deveselu, judetul Olt", incheiat intre Comuna Deveselu si SC Silver Trading Partners SRL;
- Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
- Ordonanta Militara nr. 1 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri;
- Ordonanta Militara nr. 2 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
- Ordonanta Militara nr. 3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
- Ordonanta Militara nr. 4 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (1) alin. (2). lit. b) si lit. c) alin. (4) lit. d) şi e) , alin. (7) lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, protectia mediului si turism;
- avizul comisiei pentru amenajare teritoriu si urbanism, juridica si de disciplina, munca si protectie sociala.
- avizul comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport.

În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă prelungirea prin act aditional nr. 3 a duratei de executie a contractului de lucrari nr. 8007/14.09.2018 privind obiectivul de investiţie "Extindere, reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal Comanca, in comuna Deveselu, judetul Olt" pana la data de 31.12.2020, avand in vedere instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei din cauza pandemiei de COVID - 19, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Deveselu si secretarului general al UATC Deveselu, Serviciului economic, investitii si achizitii publice, SC SILVER TRADING PARTNERS SRL si Instituţiei Prefectului judeţul Olt.

PREŞEDINT
ANDREI L

contrasemneaza pentru legalitate,
UATC DEVESELU
SEC
Dani

Nr. 41 din 31.03.2020
Voturi exprimate: 8 pentru, 0 împotrică, 0 abţineri

Act aditional nr. 3 din 30.03.2020
la contractul de lucrari
nr. 8007 din 14.09.2018

PRIMARIA DEVESELU
Nr. 3491
30.03.2020

1. Părţile contractante

COMUNA DEVESELU, cu sediul in comuna Deveselu, sat Deveselu, str. Aurel Vlaicu, nr.6, judetul Olt, cod de înregistrare fiscală nr. 4491350, având cont bancar RO67TREZ24A705000710130X deschis la Trezoreria Municipiului Caracal, reprezentată prin Aliman Ion, având funcţia de Primar, în calitate de **ACHIZITOR/BENEFICIAR**, pe de o parte
şi

S.C. SILVER TRADING PARTNERS S.R.L. – lider de asociere, cu sediul in jud. ARGEŞ, PITEŞTI, B-DUL I.C. BRĂTIANU, NR.5, BL. D6-PARTER, telefon 0248216327/ fax 0248635104, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J3/1303/2013, cod de înregistrare fiscală RO32301125, cont bancar RO94TREZ0465069XXX013413 deschis la Trezoreria Pitesti, reprezentată prin **NANI MARIAN**, având funcţia de administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

avand in vedere adresa nr.216/14.03.2020 inregistrata la UATC Deveselu sub nr.3090/16.03.2020, de comun acord au hotarat modificarea unor prevederi contractuale ale contractului de lucrari avand nr. 8007/14.09.2018, dupa cum urmeaza:

Se modifica articolul 6. Durata contractului, dupa cum urmeaza:
6.2 Termenul de executie a lucrarilor este pana la data de 31.12.2020.
Toate celelalte prevederi contractuale raman nemodificate.

Prezentul act aditional a fost semnat de ambele parti, astăzi, 30.03.2020, în două exemplare originale, cu aceeasi valoare juridica, ambele in limba romana, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Achizitor
COMUNA DEVE
PRIMAR,

ALIMAN IO

VIZAT
SECRETAR

RADU DANIE

Serviciul econo
investitii si achizitii

DENISA MARIA E

Responsabil achiziţii

DOBRE NICOLA

Vizat cfp,
Radu Daniela

[redacted]

Executant,
S.C. SILVER TRADING PARTNERS S.R.L. – lider de asociere
ADMINISTRATOR,

[redacted]